



TUJILINDE

**Protégeons nos Femmes et Filles contre Ebola et
les VBG à Bunia**



RAPPORT MENSUEL MOIS D'AOUT 2026

Organisation Porteuse	Association des Femmes Juristes du Congo (AFJC)
Bailleur De Fonds	We Are Purposeful
Période Couverte	1er août 2026 – 31 août 2026 (Mois 3 du projet)
Zone D'intervention	Ville de Bunia
Type De Rapport	Rapport narratif mensuel
Rédigé Par	Chargé de Communication et Reportage, AFJC
Date De Présentation	10 septembre

1. RESUME EXECUTIF

Au cours du Mois 3 (août 2026), l'Association des Femmes Juristes du Congo (AFJC) a poursuivi la mise en œuvre du projet TUJILINDE en consolidant le dispositif de communication de masse engagé depuis le lancement du projet, tout en l'enrichissant de deux nouvelles activités de contact direct destinées aux jeunes filles de Bunia. Cette période a ainsi permis de conjuguer communication de proximité radiophonique et accompagnement direct de bénéficiaires particulièrement vulnérables.

Le Mois 3 a été marqué par trois activités structurantes : (i) la poursuite de la diffusion des spots radio de sensibilisation sur Ebola et les VBG ; (ii) une séance de soutien psychosocial destinée à des jeunes filles dont les familles ont été affectées par la maladie à virus Ebola (MVE) ; et (iii) une séance de sensibilisation des jeunes filles sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) et sur la Protection contre l'Exploitation et les Abus Sexuels (PSEA).

Ces activités traduisent la volonté de l'AFJC de répondre, dans l'esprit du projet TUJILINDE, non seulement aux besoins d'information des populations de Bunia, mais

également aux conséquences psychosociales de l'épidémie sur les familles directement touchées, ainsi qu'à la protection des jeunes filles contre les VBG et les risques d'exploitation et d'abus sexuels. Le présent document constitue le rapport narratif du Mois 3 ; il ne comprend volontairement pas le rapport financier, transmis séparément à We Are Purposeful.

POINTS CLES POUR CE MOIS

- Émissions radio de sensibilisation sur Ebola et les VBG poursuivies tout au long du Mois 3.
- Séance de soutien psychosocial organisée pour des jeunes filles dont les familles ont été touchées par la MVE.
- Séance de sensibilisation des jeunes filles sur les VBG et la PSEA.

2. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS

Le projet TUJILINDE, mis en œuvre par l'AFJC avec l'appui de We Are Purposeful, vise à contribuer à la prévention de la maladie à virus Ebola et à la protection des femmes et des filles contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) dans la ville de Bunia, à travers trois objectifs spécifiques : OS1 (Informer), OS2 (Protéger) et OS3 (Autonomiser).

Au-delà de la prévention et de l'information, le projet veille à prendre en compte les conséquences psychosociales de l'épidémie sur les familles et sur les enfants de Bunia, en particulier lorsque celles-ci ont été directement affectées par la maladie. Le Mois 3 a ainsi vu l'équipe AFJC élargir son offre d'accompagnement à cette dimension, dans la continuité de l'approche adaptative retenue depuis le début du projet et déjà décrite dans le rapport narratif des Mois 1 et 2 : répondre aux réalités et aux besoins identifiés sur le terrain, tout en restant fidèle à l'esprit et aux objectifs du projet TUJILINDE.

Les activités du Mois 3 relèvent principalement de l'Objectif Spécifique OS1 (Informer), à travers la poursuite du dispositif radiophonique, et de l'Objectif Spécifique OS2 (Protéger), à travers l'accompagnement psychosocial des jeunes filles affectées par l'épidémie et la sensibilisation sur les VBG et la PSEA.

3. ACTIVITES REALISEES

Les activités du Mois 3 s'inscrivent dans la continuité du dispositif engagé depuis le lancement du projet, tant sur le plan de la diffusion radiophonique (poursuite des spots radio) que sur celui des sensibilisations directes auprès des jeunes filles de Bunia.

3.1 Poursuite de la diffusion des spots radio de sensibilisation et la production des émissions radio

Période	Diffusion spot : chaque jour Emissions : chaque samedi (4 fois le mois)
Canaux de diffusion	Radios locales
Thématiques abordées	Prévention Ebola ; signalement et référencement des cas de VBG
Partenaires impliqués	Radios Merveille et Sauti ya injili,

Dans la continuité du dispositif de communication radiophonique engagé dès le Mois 1 dans le cadre de l'Objectif Spécifique OS1 (Informer), la diffusion des spots radio et la production des émissions de sensibilisation sur Ebola et les VBG, produits au cours des Mois 1 et 2, se sont poursuivies tout au long du Mois 3 sur les radios partenaires de Bunia. Cette présence médiatique régulière permet de maintenir les messages de prévention dans l'espace public local et de toucher, semaine après semaine, un public large au-delà des seuls bénéficiaires directs des activités de terrain.

Les contenus diffusés au cours du Mois 3 ont porté sur les gestes de prévention contre la maladie à virus Ebola ainsi que sur les mécanismes de signalement et de référencement des cas de VBG, en cohérence avec les messages élaborés depuis le lancement du projet. Les indicateurs d'écoute et de portée de ce dispositif continueront d'être consolidés dans les prochains rapports, en lien avec le plan de suivi-évaluation du projet.

3.2 Séance de soutien psychosocial pour les jeunes filles dont les familles ont été affectées par la maladie à virus Ebola (MVE)

Date	13 août 2026
Lieu	Bunia
Bénéficiaires directes	Jeunes filles issues des familles affectées par la MVE
Facilitation / partenaires	Un accompagnateur psycho-social (APS)

Au cours du Mois 3, l'équipe AFJC a organisé une séance de soutien psychosocial destinée à des jeunes filles dont les familles ont été directement affectées par la maladie à virus Ebola. Cette activité ne figurait pas explicitement parmi les activités détaillées dans la note conceptuelle initiale du projet ; elle a été mise en place en réponse à un besoin identifié sur le terrain, dans la continuité de l'approche adaptative de l'équipe AFJC déjà décrite dans le rapport narratif des Mois 1 et 2 : plutôt que de s'en tenir strictement au chronogramme initial, l'équipe a choisi de répondre directement à une vulnérabilité observée chez ces jeunes filles, en cohérence avec l'esprit général du projet TUJILINDE et avec l'Objectif Spécifique OS2 (Protéger).

La séance a offert un espace d'écoute et d'expression aux participantes, leur permettant d'aborder les répercussions émotionnelles et sociales de la maladie sur leur famille, dans un cadre bienveillant et confidentiel. Cette activité élargit ainsi la portée du volet protection du projet aux conséquences psychosociales de l'épidémie, au-delà des seules VBG.

3.3 Séance de sensibilisation des jeunes filles sur les VBG et la PSEA

Date	23 août 2026
Lieu	Espace Grand monde à Bunia
Bénéficiaires directs	Jeunes filles issues de la communauté Scoute
Partenaires impliqués	Associations des scouts de L'Ituri

Toujours dans le cadre de l'Objectif Spécifique OS2 (Protéger), l'équipe AFJC a organisé au cours du Mois 3 une séance de sensibilisation destinée aux jeunes filles portant sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) et sur la Protection contre l'Exploitation et les Abus Sexuels (PSEA). Cette séance a permis d'aborder avec les participantes les différentes formes de VBG, les mécanismes de signalement et de référencement disponibles à Bunia, ainsi que les principes fondamentaux de la PSEA, notamment le droit des bénéficiaires à être protégées de toute forme d'exploitation ou d'abus de la part de tiers, y compris dans le cadre d'interventions humanitaires.

Cette activité complète les séances de sensibilisation déjà menées auprès des étudiantes de l'UNIBU au Mois 1, en élargissant le public touché à un groupe plus large de jeunes filles de Bunia et en intégrant, pour la première fois, la dimension spécifique de la PSEA au contenu des sensibilisations du projet.

4. PROGRES VERS LES RESULTATS ATTENDUS

Le tableau ci-dessous synthétise l'avancement des activités du Mois 3 au regard du cadre logique du projet.

Objectif spécifique	Résultat attendu	Avancement à l'issue du Mois 3
OS1 INFORMER	R1 : Accès à une information fiable sur Ebola	Diffusion des spots et productions des émissions radio poursuivies tout au long du Mois 3, en continuité du dispositif engagé depuis le Mois 1.
OS2 PROTÉGER	R2 : Femmes vulnérables informées de leurs droits	Dispositif de protection élargi : séance de soutien psychosocial pour les jeunes filles affectées par la MVE, et séance de sensibilisation VBG / PSEA pour les jeunes filles.
OS3 AUTONOMISER	R3 : Relais capables de référer les cas	Statut à préciser pour le Mois 3 ; aucune activité de formation des relais rapportée durant cette période.
Transversal VISIBILITÉ	R4 : et Visibilité du partenariat assurée	Visibilité maintenue à travers la diffusion continue des spots radio et les activités de contact direct auprès des jeunes filles.

5. DEFIS RENCONTRES ET MESURES CORRECTIVES

Comme lors des Mois 1 et 2, l'équipe AFJC a poursuivi une approche adaptative de la mise en œuvre du projet, en réponse aux réalités et aux besoins identifiés sur le terrain plutôt qu'en application stricte de la note conceptuelle initiale.

- L'organisation d'une séance de soutien psychosocial pour les jeunes filles dont les familles ont été touchées par la MVE illustre cette approche : bien que cette activité ne figurait pas explicitement dans le chronogramme initial, l'équipe a jugé nécessaire d'y répondre, dans le respect de l'esprit et des objectifs du projet TUJILINDE, notamment de l'Objectif Spécifique OS2 (Protéger).
- L'élargissement des sensibilisations à la dimension PSEA, en complément des VBG, a nécessité une adaptation des contenus et des supports utilisés lors des séances destinées aux jeunes filles.

- La poursuite de la diffusion des spots radio sur plusieurs mois consécutifs a nécessité une négociation renouvelée des plages de diffusion avec les radios partenaires, ainsi qu'une vigilance accrue pour maintenir la régularité des passages sans lassitude du public auditeur.
- La continuité des activités de sensibilisation directe auprès des jeunes filles a représenté un défi de mobilisation : l'équipe a dû identifier et associer de nouvelles participantes à chaque séance, tout en assurant un suivi cohérent d'une session à l'autre.

6. LEÇONS APPRISES

- La prise en compte des besoins psychosociaux des familles affectées par Ebola constitue un complément pertinent aux activités de prévention et de protection déjà engagées par le projet.
- L'élargissement des sensibilisations à la dimension PSEA renforce la cohérence du dispositif de protection des jeunes filles bénéficiaires du projet.
- La combinaison d'une communication de masse continue (spots radio) et d'activités de contact direct ciblant spécifiquement les jeunes filles permet de conjuguer large diffusion des messages et accompagnement de proximité des publics les plus vulnérables.

7. PERSPECTIVES — MOIS 4 (SEPTEMBRE 2026)

- Poursuite de la diffusion des spots et émissions radio de sensibilisation sur Ebola et les VBG.
- Évaluation des besoins et, selon les résultats, poursuite du dispositif de soutien psychosocial auprès des jeunes filles concernées.
- Élargissement des séances de sensibilisation VBG / PSEA à d'autres groupes de jeunes filles de Bunia.
- Préparation du rapport trimestriel consolidé (Mois 1 à 3) à transmettre à We Are Purposeful.

8. CONCLUSION

Le Mois 3 a permis à l'équipe AFJC de conjuguer la poursuite du dispositif de communication de masse engagé depuis le lancement du projet et un accompagnement de proximité renforcé auprès des jeunes filles de Bunia, à travers une séance de soutien psychosocial pour celles dont les familles ont été touchées par Ebola et une séance de sensibilisation dédiée aux VBG et à la PSEA.

Cette capacité à adapter la mise en œuvre aux réalités du terrain tout en restant fidèle à l'esprit et aux objectifs de la note conceptuelle demeure un acquis méthodologique que l'équipe attend poursuivre à l'approche du premier rapport trimestriel consolidé.

L'équipe reste pleinement mobilisée pour respecter le chronogramme d'exécution, les indicateurs du cadre logique ainsi que ses obligations de reporting conformément à l'Article 4 de la convention de partenariat.

Pour l'Association des Femmes Juristes du Congo

Redaction

BENY KAMITH



Chargé de Communication et Reportage

Validation

Esperance MASIKA



Coordonnatrice Nationale



PHOTOGRAPHIE

1. EMISSIONS RADIO







2. SEANCE PSYCHO SOCIALE







3. SENSIBILISATION VBG ET PSEA



